

LOTERÍA DE BOGOTÁ						
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2024						
GESTION	ACTIVIDADES	FECHAS PROGRAMADAS		Indicadores		
		Fecha Inicial	Fecha Final	Nombre	Formula	Meta
Plan de Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Realizar el Análisis de Impacto de Negocio (BIA)	1/02/2024	30/03/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(No actividades desarrolladas * 100)/ No actividades programadas	Mesas de Trabajo y Documento Oficializado y Socializado
	Actualizar el Plan de Continuidad de Negocio de TI	1/02/2024	30/03/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(No actividades desarrolladas * 100)/ No actividades programadas	Documento Plan de Continuidad de Negocio de TI Oficializado y Socializado
	Realizar una prueba de continuidad de negocio para un servicio crítico.	1/08/2024	30/11/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(No actividades desarrolladas * 100)/ No actividades programadas	Mesas de Trabajo y Documento Oficializado y Socializado
	Realizar la identificación, actualización y gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información de acuerdo con la metodología DAFP.	1/03/2024	30/06/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(No actividades desarrolladas * 100)/ No actividades programadas	Mesas de Trabajo y Documento Oficializado y Socializado
	Actualizar la documentación asociada a los respaldos de información	1/03/2024	30/06/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(No actividades desarrolladas * 100)/ No actividades programadas	Documentos Oficializados y Formalizados
	Realizar pruebas de restauración de los respaldos de información	1/03/2024	30/11/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(No actividades desarrolladas * 100)/ No actividades programadas	Resultados de la Pruebas por parte del dueño del activo.