

LOTERÍA DE BOGOTÁ							
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PETI 2024							
GESTION	EJE ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	FECHAS PROGRAMADAS		Indicadores		
			Fecha Inicial	Fecha Final	Nombre	Formula	Meta
Gestión del Plan de Tecnologías de la Información - PETI	Fortalecimiento del Gobierno y Transformación Digital	Optimizar la página web de la entidad	1/02/2024	31/12/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Página Web Optimizada
		Optimizar los servicios en nube (SISTEMA COMERCIAL, SIGA, PAGINA WEB, CHANSEGURO)	1/02/2024	31/12/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Servicios optimizados
		Datos Abiertos - Identificar los conjuntos de datos y gestionar las actualizaciones de los conjuntos.	1/02/2024	31/12/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Conjunto de Datos Abiertos actualizados
		Transición al protocolo IPV6 - FASE I Diagnostico y valoración del estado actual de en la entidad.	1/02/2024	31/12/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Diagnóstico de estado de la entidad y lineamientos de transición.
		Realizar diagnostico para viabilizar el traslado información del File Server a SharePoint	1/02/2024	31/12/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Plan de migración de la información
		Fortalecer y Mantener el Talento Humano de TI	1/02/2024	31/12/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(N° contratos ejecutados* 100)/ N° contratos planificados de prestación de servicios (PAA 2024)	Contratación de los apoyos necesarios para OGTI
		Realizar el diagnostico para transformar la operación del NUEVO SISTEMA COMERCIAL	1/02/2024	31/12/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Diagnóstico y lineamientos para desarrollo de Sistema Core
	Mantener la infraestructura para prestar Servicios de Tecnología Eficientes	Contar con el soporte y mantenimiento de la infraestructura y servicios de tecnología	1/02/2024	31/12/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(N° contratos ejecutados* 100)/ N° contratos planificados de soporte y mantenimiento (PAA 2024)	Contratos de soporte y mantenimiento de la infraestructura.
		Modernizar la infraestructura de equipos de usuario final	1/02/2024	31/12/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Modernización de la infraestructura
	Mejorar la calidad de los servicios de TI.	Establecer indicadores y procedimientos que garanticen el cumplimiento ANS	1/02/2024	31/12/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Construir indicadores de seguimiento
		Actualizar el catálogo de servicios de TI	1/02/2024	31/12/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Catalogo actualizado
		Realizar encuesta de satisfacción de los servicios de TI	1/02/2024	31/12/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Encuesta de satisfacción
		Planificar actividades asociadas a la mejora de servicios de acuerdo con la encuesta de satisfacción	1/02/2024	31/12/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Análisis de los resultados encuesta de satisfacción
	Uso y apropiación de las Tecnologías de la Información	Ejecutar las actividades del Plan de Capacitación Institucional	1/02/2024	31/12/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Ejecutar el plan
		Realizar análisis y actualización del mapa de riesgos de la OGTI	1/02/2024	31/12/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Mapa de riesgos actualizado
	Creación/Actualización de documentos en Sistema Integrado de Gestión	Establecer un plan documental de la OGTI para los procedimientos, formatos y manuales que hacen falta en el proceso.	1/02/2024	31/12/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Plan de documentación
		Implementar el Plan de Documental de la OGTI	1/02/2024	31/12/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Documentos actualizados y generados
		Crear un procedimiento que establezca la forma en que se recogen los requerimientos tecnológicos desde las diferentes áreas.	1/02/2024	31/12/2024	Porcentaje de Avance Implementación	(N° tareas desarrolladas * 100)/ N° tareas programadas	Procedimiento generado